



EnDev Bénin

Dr. Peter Förster
Chargé de Programme EnDev Bénin



RESULTATS PRIORITAIRES PROMABIP POUR 2016

- Les mécanismes de subvention des biens photovoltaïques au Bénin sont déterminés
- Les populations (consommateurs et institutions financières) sont conscientes des opportunités qu'offre le marché des biens PV
- Le Monitoring

RESULTATS PRIORITAIRES DE DEN PV POUR 2016

- Des SSD de bonne qualité aux prix raisonnables sont disponibles sur le marché béninois
- Les populations sont conscientes des opportunités qu'offre le projet DEN PV
- Le Monitoring
- Capitalisation des acquis

DECLINAISON DES RESULTATS PRIORITAIRES DE PROMABIP POUR 2016

RESULTATS A ATTEINDRE	DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE	INDICATEURS VERIFIABLE
Les mécanismes de subvention des biens photovoltaïques au Bénin sont déterminés	Procéder à la mise a jour de l'étude de base après l'état des lieux avec les nouvelles entreprises	Les critères d'analyses sont définis et les potentiels de PS et demande du secteur sont connus
	Faire une étude de base sur les pompes solaires installées pour irrigation.	
	Mettre à jour l'étude de base sur les lampadaires solaires en tenant compte des avancées de l'Etat dans le domaine	

DECLINAISON DES RESULTATS PRIORITAIRES DE PROMABIP POUR 2016

RESULTATS A ATTEINDRE	DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE	INDICATEURS VERIFIABLES
Les mécanismes de subvention des biens photovoltaïques au Bénin sont déterminés	Procéder à l'analyse de Risques pompes solaires	Etude d'analyse coûts/ avantages par secteurs est élaborée
Les populations (consommateurs et institutions financières) sont conscientes des opportunités qu'offre le marché des biens PV	<p>Organiser des rencontres d'information et de réflexions trimestrielles avec les membres de l'AISER</p> <p>Créer une coordination avec les entreprises et sequa (après réception des unités mobile</p> <p>Organiser des séances d'information et d'animation vente de biens photovoltaïques dans les zones rurales</p>	Liste des entreprises engagées dans les séances d'animation-vente et rapport de séance sont disponibles

DECLINAISON DES RESULTATS PRIORITAIRES DE PROMABIP POUR 2016

RESULTATS A ATTEINDRE	DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE	INDICATEURS VERIFIABLES
Les populations (consommateurs et institutions financières) sont conscientes des opportunités qu'offre le marché des biens PV	<p>Procéder à la potentielle coopération avec SNV : suivi des produits des entreprises vendus par VME aux clients finaux :</p> <p>Mettre en place un Partenariat RBF et FA planifié pour animations ventes</p>	Liste des entreprises engagées dans les séances d'animation-vente et rapport de séance sont disponibles
Monitoring	Organiser une séance supplémentaire pour approfondir les points inachevés lors de l'atelier de réflexion sur RBF	
	Produire et Réaliser le film documentaire et diffusion sur les chaines nationales de télévision	Les activités du ProMaBiP sont connues du grand public (consommateurs et non consommateurs des biens PV)

DECLINAISON DES RESULTATS PRIORITAIRES DE PROMABIP POUR 2016

RESULTATS A ATTEINDRE	DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE	INDICATEURS VERIFIABLES
Monitoring	Faire le suivi avec les ONG qui entendent faciliter l'accès aux pico pv aux populations rurales (UE UNDP)	Nombre de partenariats IMF-Entreprises-Clients effectués par trimestre
	Procéder au recrutement d'un cabinet dans le cadre de vérification effective des ventes	Mise a jour du tableau de vérification
	Procéder à la Capitalisation des acquis	Evaluation semestrielle des forces et faiblesses des mécanismes de subvention et de suivi-évaluation
	Améliorer le manuel des procédures en tenant compte de chaque volet	Mise à jour du manuel de procédure de tous les volets
	Procéder à l'évaluation externe du programme RBF	Révision du questionnaire de PARTICIP avant la prochaine rencontre

DECLINAISON DES RESULTATS PRIORITAIRES DE DEN PV POUR 2016

RESULTATS A ATTEINDRE	DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE	INDICATEURS VERIFIABLES
Des SSD de bonne qualité aux prix raisonnables sont disponibles sur le marché béninois	Procéder à l'Evaluation des offres techniques et financières des entreprises	Procès verbal d'évaluation
	Procéder à la Signature des contrats avec les nouvelles entreprises	Nombre de nouveaux contrats
	Procéder au suivi des installations sur le terrain	Liste des SSD installés et lieux d'implantation connus
Les populations sont conscientes des opportunités qu'offre le projet DEN PV	Identifier de nouveaux ménages avec les nouvelles entreprises	Présentation du point des nouveaux ménages avant toute installation
	Sensibiliser les ménages concernant l'utilisation et l'entretien des SSD	Existence et Présentation du Rapport de formation à l'usage des SSD

DECLINAISON DES RESULTATS PRIORITAIRES DE DEN PV POUR 2016

RESULTATS A ATTEINDRE	DEVELOPPEMENT STRATEGIQUE	INDICATEURS VERIFIABLES
Suivi des activités	Organiser des interviews à réaliser: choisir les sites, former une équipe d'intervieweurs	Sites déterminés, équipe formée et mise en place
	Analyser les données et élaborer le rapport de base	Traitement des données sur le nombre de ménages, d'unités productives et Institutions sociales rencontrées
Capitalisation des acquis	Analyser les données saisies, traitées et élaborer le rapport d'impact	Concept élaboré et Traitement des données sur le nombre de ménages, d'unités productives et Institutions sociales rencontrées
	Définir les critères d'évaluation	taux de subvention choisi par EnDev, procédures choisies concernant la mise en relation entreprises et clients (ménages

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Funded by:



Implemented by:



In cooperation with:

